

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE**SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –****VESATEC di Verolla Paolo**

VESATEC di Verolla Paolo			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Carinaro – Casaluce	11/07/2023	5/09/2023	5/10/2023
Cesa – Gricignano d' Aversa –	12/07/2023	6/09/2023	6/10/2023
Orta di Atella	13/07/2023	7/09/2023	9/10/2023
Sant'Arpino	14/07/2023	8/09/2023	10/10/2023
Succivo – Teverola	17/07/2023	11/09/2023	11/10/2023
Carinola – Cancellò e Arnone	18/07/2023	12/09/2023	12/10/2023
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	19/07/2023	13/09/2023	13/10/2023
Capriati al Volturno	20/07/2023	14/09/2023	16/10/2023
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	21/07/2023	15/09/2023	17/10/2023

VESATEC di Verolla Paolo				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Carinaro – Casaluce	11/03/2024	2/04/2024	13/05/2024	6/06/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa –	12/03/2024	3/04/2024	14/05/2024	7/06/2024
Orta di Atella	13/03/2024	4/04/2024	15/05/2024	10/06/2024
Sant'Arpino	14/03/2024	5/04/2024	16/05/2024	11/06/2024
Succivo – Teverola	15/03/2024	8/04/2024	17/05/2024	12/06/2024
Carinola – Cancellò e Arnone	18/03/2024	9/04/2024	20/05/2024	13/06/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	19/03/2024	10/04/2024	21/05/2024	14/06/2024
Capriati al Volturno	20/03/2024	11/04/2024	22/05/2024	17/06/2024
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	21/03/2024	12/04/2024	23/05/2024	18/06/2024

VESATEC di Verolla Paolo				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Carinaro – Casaluce	11/07/2023	5/09/2023	30/10/2023	22/11/2023
Cesa – Gricignano d' Aversa –	12/07/2023	6/09/2023	31/10/2023	23/11/2023
Orta di Atella	13/07/2023	7/09/2023	2/11/2023	24/11/2023
Sant'Arpino	14/07/2023	8/09/2023	3/11/2023	27/11/2023
Succivo – Teverola	17/07/2023	11/09/2023	6/11/2023	28/11/2023
Carinola – Cancellò e Arnone	18/07/2023	12/09/2023	7/11/2023	29/11/2023
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	19/07/2023	13/09/2023	8/11/2023	30/11/2023
Capriati al Volturno	20/07/2023	14/09/2023	9/11/2023	1/12/2023
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	21/07/2023	15/09/2023	10/11/2023	4/12/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE**SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –****VESATEC di Verolla Paolo**

VESATEC di Verolla Paolo				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Carinaro – Casaluce	18/12/2023	15/01/2024	12/02/2024	11/03/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa –	19/12/2023	16/01/2024	13/02/2024	12/03/2024
Orta di Atella	20/12/2023	17/01/2024	14/02/2024	13/03/2024
Sant'Arpino	21/12/2023	18/01/2024	15/02/2024	14/03/2024
Succivo – Teverola	22/12/2023	19/01/2024	16/02/2024	15/03/2024
Carinola – Cancellò e Arnone	27/12/2023	22/01/2024	19/02/2024	18/03/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	28/12/2023	23/01/2024	20/02/2024	19/03/2024
Capriati al Volturno	29/12/2023	24/01/2024	21/02/2024	20/03/2024
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	2/01/2024	25/01/2024	22/02/2024	21/03/2024

VESATEC di Verolla Paolo			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Carinaro – Casaluce	2/04/2024	13/05/2024	6/06/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa –	3/04/2024	14/05/2024	7/06/2024
Orta di Atella	4/04/2024	15/05/2024	10/06/2024
Sant'Arpino	5/04/2024	16/05/2024	11/06/2024
Succivo – Teverola	8/04/2024	17/05/2024	12/06/2024
Carinola – Cancellò e Arnone	9/04/2024	20/05/2024	13/06/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	10/04/2024	21/05/2024	14/06/2024
Capriati al Volturno	11/04/2024	22/05/2024	17/06/2024
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	12/04/2024	23/05/2024	18/06/2024

VESATEC di Verolla Paolo			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Carinaro – Casaluce	24/07/2023	24/08/2023	18/09/2023
Cesa – Gricignano d' Aversa	25/07/2023	25/08/2023	19/09/2023
Orta di Atella – Sant'Arpino	26/07/2023	26/08/2023	20/09/2023
Succivo – Teverola	27/07/2023	29/08/2023	21/09/2023
Carinola – Cancellò e Arnone – Liberì	28/07/2023	30/08/2023	22/09/2023
Pietramelara – Riardo – Roccaromana	31/07/2023	31/08/2023	25/09/2023
Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	1/08/2023	1/09/2023	26/09/2023

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE**SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –****VESATEC di Verolla Paolo**

VESATEC di Verolla Paolo				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Carinaro – Casaluce	18/10/2023	15/04/2024	27/05/2024	19/06/2024
Cesa – Gricignano d'Aversa	19/10/2023	16/04/2024	28/05/2024	20/06/2024
Orta di Atella – Sant'Arpino	20/10/2023	17/04/2024	29/05/2024	21/06/2024
Succivo – Teverola	23/10/2023	18/04/2024	30/05/2024	24/06/2024
Carinola – Cancellò e Arnone – Liberi	24/10/2023	19/04/2024	31/05/2024	25/06/2024
Pietramelara – Riardo – Roccaromana	25/10/2023	22/04/2024	1/06/2024	26/06/2024
Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	26/10/2023	23/04/2024	2/06/2024	27/06/2024

VESATEC di Verolla Paolo			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Orta di Atella	3/07/2023	3/08/2023	27/09/2023
Orta di Atella	4/07/2023	4/08/2023	28/09/2023
Orta di Atella	5/07/2023	7/08/2023	29/09/2023
Teverola	6/07/2023	8/08/2023	2/10/2023
Teverola	7/07/2023	9/08/2023	3/10/2023
Teverola	10/07/2023	10/08/2023	4/10/2023

VESATEC di Verolla Paolo			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Orta di Atella	13/11/2023	1/03/2024	29/04/2024
Orta di Atella	14/11/2023	4/03/2024	30/04/2024
Orta di Atella	15/11/2023	5/03/2024	2/05/2024
Teverola	16/11/2023	6/03/2024	3/05/2024
Teverola	17/11/2023	7/03/2024	6/05/2024
Teverola	20/11/2023	8/03/2024	7/05/2024

VESATEC di Verolla Paolo	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Carinaro – Casaluce – Cesa – Gricignano d'Aversa – Orta di Atella – Sant'Arpino	21/08/2023
Succivo – Teverola – Carinola – Cancellò e Arnone	22/08/2023
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana – Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	23/08/2023